
1 1207564 908785 258343 27.04.21-28.04.21 11.05.21 12.06.21 33

2

3 401760 401760 27.04.21-28.04.21

4 410651 410651 27.04.21-28.04.21

5 152000 152000 27.04.21-28.04.21

6 887061 648000 239061 За 7 дней до начала производства работ по этапу 19.06.2021 28.07.2021 40

7 126916 126916 За 21 день до начала производства работ по этапу.

8 264211 199349 64862 За 7 дней до начала производства работ по этапу. 01.08.2021 17.08.2021 17

9 1071142 862000 209142 За 7 дней до начала производства работ по этапу. 19.08.2021 30.09.2021 43

10 1389195 1179795 209400 За 7 дней до начала производства работ по этапу. 01.10.2021 07.11.2021 38

5 910 500 ₽

ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:

________________________________ ХХХХХХХХХХХ

7 дней предварительно

Устройство кровли 

ПРИМЕР ГРАФИКА РАБОТ И ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Этапы 

работ
Стоимость, руб. Авансирование Расчёт Сроки Авансирования 

Дата начала 

работ

Дата 

окончания 

работ

Календарных дней

Закупка арматуры, металла, оцинкованной трубы вулкан 

ИТОГО:

ПОДРЯДЧИК ООО «СТРОЙКОНТРАКТ» :

___________________________________Хачатурян О.Г.

Наименование работ 

Закупка лицевого кирпича на дом

Закупка рядового кирпича на дом

Устройство кладки дома 1го этажа

Закупка и доставка железобетонных плит перекрытия 1 этажа.

Устройство перекрытия и монолитной лестницы 

Устройство кладки дома 2го этажа (в том числе колонны навеса)

Устройство фундамента (в том числе подготовка строительной площадки)

Технологический перерыв до распалубки конструкции 
Точный срок технологического перерыва определяет подрядчик по графику 

набора прочности бетона исходя из среднесуточной температуры воздуха


